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1 Inleiding 

De Groote Meer, gelegen ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens, heeft als 

Europese doelstelling een zeer zwak gebufferd ven (H3130). De watertoevoer naar de 

Groote Meer is grotendeels afhankelijk van drainagewater van de Steertse heide (zie 

Figuur 1). Dit drainagwater is beïnvloedt door landbouwactiviteiten (deels historisch, deels 

actueel) met als gevolg dat er te hoge concentraties aan nutriënten afstromen naar de 

Groote Meer. Als gevolg daarvan dreigt de Groote Meer haar waardevol karakter te 

verliezen. 

 

Figuur 1: Afwatering rond de Groote Meer. Donkerrode kleuren wijzen op een slechte situatie, groene 

kleuren op een voldoende goede toestand ((Bron: RHDHV, 2016). 

In 2016 voerde Royal HaskoningDHV een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheden 

om het drainagewater te zuiveren opdat de doelstellingen kunnen behouden blijven. Deze 

studie concludeerde dat gecombineerde stikstok en fosfor zuivering onhaalbaar is en dat 

zuivering enkel gericht op fosfor het grootste rendement zou leveren.  

De huidige opdracht vloeit dan ook voort uit de conclusies van deze haalbaarheidsstudie. 

Het doel van de huidige opdracht is het ontwerp van een zuiveringswerk dat in staat is de 

aanvoer van fosfor vanuit de Steertse Heide Noord naar de Groote Meer zo veel mogelijk 

terug te dringen. 

In deze nota wordt toegelicht hoe het ontwerp tot stand kwam. In Sectie 2 worden de 

randvoorwaarden beschreven waarmee het ontwerp rekening moest houden. Sectie 3 

beschrijft het conceptueel ontwerp dat tot stand kwam rekening houdende met deze 

randvoorwaarden. De ontwerpparameters werden verder geoptimaliseerd met een 

modelleringsaanpak. Sectie 0 beschrijft vervolgens het technisch ontwerp van het 
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zuiveringswerk dat werd opgebouwd rond de conceptueel bepaalde parameters. Sectie 5 

gaat in op de nodige vergunningen. De werken en geschatte kosten voor de uitvoering van 

het technisch ontwerp zijn opgenomen in sectie 6. 
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2 Randvoorwaarden 

2.1 De bodem als P bron 

Fosfor komt in het oppervlaktewater terecht nadat het in aanraking komt met de bodem 

waarin fosfor is opgeslagen. De landbouwgronden Op de Steertse Heide zorgen door 

historische (over)bemesting voor grote nalevering van fosfor. In 2014 is door Van Diggelen 

een onderzoek uitgevoerd naar de fosforgehaltes in de bodem van de Steertse Heide en 

is een inschatting gemaakt van de nalevering. Figuur 2 geeft aan de het tot 373 jaar kan 

duren vooraleer het gehalte aan fosfor het gewenste niveau voor heischrale graslanden 

heeft bereikt, indien er vandaag gestopt wordt met bemesten.  

 

Figuur 2 Aantal Jaren voor dat fosfor het niveau van heischrale graslanden heft bereikt bij regime 

van maaien en afvoeren zonder bemesting (R. Van Diggelen, 2014) 

 

2.2 Oppervlakkige afvoer als P bron 

2.2.1 Concentratie te zuiveren water 

Tijdens de haalbaarheidsstudie van 2016 werden de fosfor concentraties in de afvoer van 

de Steertse Heide in kaart gebracht (Figuur 3). De gemeten concentraties versus de te 

behalen waarden, opgelijst in Tabel 1,  tonen dat een zeer hoog zuiveringsrendement zou 
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gehaald moeten worden. Het zuiveringswerk kan technisch gezien nooit dit rendement 

halen, maar probeert zoveel mogelijk fosfor te reduceren. 

 

Figuur 3: Fosfor concentraties (mg/l) in afvoerwater van de Steertse Heide Noord (SHN) en Zuid 
(SHZ) (Bron: RHDHV, 2016) 

Tabel 1: Gemeten en te behalen fosfor concentraties in oppervlakkige afvoer Steertse Heide (Bron: 
RHDHV, 2016) 

 

 
Binnen het Helvex project is er slechts budget om een deel van het afstromende water aan 
te pakken. Er is gekozen om enkel het water afkomstig van de Steertse Heide Noord aan 
te pakken. Hiervoor heeft de voormalige preiakker een gunstige ligging en 
eigendomsstructuur.  
 

2.2.2 Volume te zuiveren water 

Tijdens de haalbaarheidsstudie van 2016 werd ook het volume oppervlakkig afvoer van de 

Steertse Heide in kaart gebracht (Figuur 4). De jaarlijks gemiddelde afvoer vanuit de 

Steertse Heide Noord naar de Groote Meer bedraagt 230.000 m³. De maximale dagpiek 

bedraagt 8.300 m³/dag. Afvoeren minder dan 30 l/s vertegenwoordigen 92 % van het totale 

afvoerdebiet voor Noord. Het zuiveringswerk dimensioneren op de maximale piek is niet 
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kosteneffectief aangezien deze slechts zelden voorkomen. De capaciteit van het 

zuiveringswerk zal dus gedimensioneerd worden op een lager debiet.  

 

Figuur 4: Cumulatief percentiel diagramma van de oppervlakkige afvoer naar de Groote Heide vanuit 
de Steertse Heide Noord. 

 

2.3 Gravitair ontwerp - topografie 

Aanleggen van nutsleidingen, zoals elektriciteit, is zeer duur en praktische moeilijk 
haalbaar. Daarom zal een gravitair filterontwerp moeten gemaakt worden, waarbij water 
wordt aan -en afgevoerd door de zwaartekracht. De exacte topografie van het terrein is 
daarom cruciaal.  
 
Het beschikbare Digitaal Terrein Model (DTM) zoals voorgesteld in Figuur 5 werd eerst 
getoetst aan topografische veldmetingen die werden uitgevoerd in het kader van dit project. 
Daaruit blijkt dat het DTM gemiddeld maar 2 cm afwijkt van de veldmetingen en dus een 
goede nauwkeurigheid heeft.  
 
Figuur 5 toont dat de hoogteverschillen tussen het laagste punt van de preiakker en de 
Groote Meer minder dan 1,5 m bedraagt. Ook het hoogteverschil tussen het laagste punt 
van de Steertse Heide en de preiakker is verwaarloosbaar (beide ongeveer op 20,6 
mTAW). 
 
De hoogteligging van het terrein in combinatie met de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(geschat op 19,1 mTAW), maakt dat een filterinstallatie waar water gravitair moet door 
bewegen maximaal 1,5 m dik kan zijn. De installatie moet dus minstens gelegen zijn boven 
19,1 mTAW en onder 20,6 mTAW. Op deze hoogteligging moet nog een marge genomen 
worden omwille van de onzekerheid over de grondwaterstand en om water op 
maaiveldniveau in de Belgische landbouwgronden te vermijden. 
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Figuur 5: Digitaal Hoogte Model op de locatie van het zuiveringswerk op de voormalige preiakker. De 
weergegeven waarden zijn uitgedrukt in mTAW (Bron: DHM II, Geopunt).  

 

2.4 Wetgeving 

Het projectgebied ligt op de Belgische-Nederlandse grens waardoor rekening gehouden 

moet worden met de verschillen in wetgeving tussen beide landen, en de gevolgen die de 

wetgeving heeft voor de constructie van een zuiveringswerk of Nederlands of Belgisch 

grondgebied. De preiakker is gelegen op Nederlands grondgebied en is in eigendom van 

Provincie Noord Brabant. Aan de Belgisch kant zijn de landbouwgronden nog steeds privé 

bezit. Het voorzien van een zuiveringswerk op gronden die in privé-eigendom zijn, is  zeer 

moeilijk.  

3 Conceptueel ontwerp 

Gezien de gestelde randvoorwaarden aan het ontwerp wordt geopteerd voor een centraal 

zuiveringswerk ter hoogte van de voormalige preiakker. Deze locatie werd gekozen omwille 

van :  

▪ Gunstige topografische ligging in de laagst gelegen zone  
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▪ Belangrijke P-bron  

▪ Eigendom van Provincie en niet privé-eigendom 

Het zuiveringswerk zal bestaan uit verschillende onderdelen, die in deze sectie verder 

worden toegelicht. 

3.1 Aanvoergrachten  

Het huidige grachtenstelsel zal worden aangepast om de oppervlakkige afvoer van de 

Steertse Heide Noord richting het zuiveringswerk te leiden. De huidige oppervlakkige 

afvoer is voorgesteld in Figuur 6. 

 

Figuur 6: Huidige oppervlakkige afvoer ter hoogte van de preiakker. 

3.2 Zandfilter  

Een zandfilter met ijzergrid wordt geïnstalleerd om fosfor uit de oppervlakkige afvoer te 
filteren en neer te slaan alvorens het water in de Groote Meer terecht komt. De filter zal 
aangelegd worden in het laagste punt van de preiakker. 
 
De filteropbouw is schematisch voorgesteld in Figuur 7. De filter bestaat boven- en 
onderaan uit een pakket grind dat zorgt voor een goede drainage. Het hoofdeel van de 
filter zal bestaan uit een Fe-zand pakket dat fosfor zal binden en fixeren. De grindlaag 
onderaan zal ook een horizontale drainage buis bevatten voor een vlotte afvoer van het 
gefilterde water. Aan het einde van de drainagebuis kan indien gewenst een debietmeter 
worden geplaatst voor nauwkeurige monitoring van de waterdebieten die geloosd worden 
richting Groote Meer. Het geodoek aan de onderkant van de filter verhindert menging van 
het filtermateriaal met omliggende bodem. Indien gewenst kan de filter worden afgewerkt 
met helofyten. Dit heeft wel implicaties naar onderhoud toe.  
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Figuur 7: Principeschets: Dwarsdoorsnede van een Fe-zand filter met helofyten afwerking 

3.3 Slibvang – Bufferbekken 

Water wordt gebufferd vóór de zandfilter. Zo kan slib reeds bezinken en kan de capaciteit 
van de filter optimaal benut worden. De bufferruimte zal voorzien worden in de lagere delen 
van de voormalige preiakker om zo grondverzet voor het uitgraven van de bufferruimte te 
minimaliseren. De buffercapaciteit werd vastgelegd op 4.000m³. De capaciteit werd 
bepaald door een afweging te maken van filter efficiëntie en grondverzet (zie Figuur 8). 
Merk op dat de bufferruimte enkel gecreëerd kan worden onder het laagste 
afwateringsniveau van 20,6 mTAW (zie §2.3). Daarom zal er voor het uitgraven van een 
buffer met capaciteit 4 000m³ in het totaal ongeveer 10.000 m³ grondverzet nodig zijn: eerst 
zal een zone afgegraven worden tot 20,6 m TAW en vervolgens wordt het buffergebied 
verder uitgediept om zo 4 000 m³ water te kunnen stockeren . 
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Figuur 8: Bepaling van de buffercapaciteit door afweging filterefficiëntie en grondverzet volume 

3.4 Overstort 

Ter hoogte van de filter zal een overstort worden voorzien. Wanneer de maximale 
capaciteit van het bufferbekken wordt overschreden zal ongefilterd water rechtstreeks 
worden geloosd in de Groote meer. Deze overloop functie is nodig om opstuwing van water 
en overstroming van de Belgische landbouwvelden te vermijden. 

3.5 Bronaanpak 

Naast filtering van water kan ook de P-bron op de preiakker gedeeltelijk worden 

weggenomen. Bodemonderzoek toonde aan dat P voorkomt tot diep in de bodem (zie 

§2.1). Het is dus erg kostelijk om de volledige P-bron weg te nemen. Er zullen daarom ook 

geen extra graafwerken worden voorzien. Doch zorgt de afgraving van het terrein voor 

installatie van het bufferbekken er sowieso voor dat een deel van de P- beladen grond 

wordt afgevoerd. Deze afgevoerde grond zal de nalevering van P uit de preiakker 

verminderen. 

In het kader van dit project werden bodemstalen genomen op 6 locaties op de voormalige 

preiakker (Figuur 9). De analyseresultaten tonen dat fosfor het meest voorkomt in de 

toplaag van de bodem, maar ook dieper zijn de concentraties hoog. 
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Figuur 9: Fosfor (mg/kg droge stof) gemeten op verschillende dieptes (m beneden maaiveld) op de 
voormalige preiakker aan Nederlandse kant van Steertse Heide Noord. 
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4 Technisch ontwerp 

4.1 Optimalisatie ontwerpparameters 

Een conceptueel model werd opgesteld, waarbij de instroom, opslag en uitstroom van 

water in het zuiveringswerk werd berekend op dagelijkse basis. Als instroom werd de 

historische afvoerreeks van 2010-2013 gebruikt. De modelparameters en output is 

voorgesteld in Tabel 2 en Figuur 10 

Tabel 2: Modelparameters en output. De getallen in deze tabel zijn de finaal geoptimaliseerde 
waarden. 

 

 

 

Figuur 10: Instroomdebiet (modelinput) en gesimuleerd peil van het water in het bufferbekken 
(modeloutput) voor de finaal geoptimaliseerde parameterwaarden. 

PARAMETERS MODEL Eenheid Type Waarde

Buffervolume m³ Vast 4.000

Niveau onderkant drainagebuis mTAW Vast 19,3

Lengte preiakker (W-O) m Vast 250

Doorlatendheid filter m/d Vast 40

Effectieve porositeit filter m³/m³ Vast 0,3

Dikte filterpakket m Variabel 1,0

Verblijftijd water in filter h Variabel 6,0

Breedte buffer (N-Z) m Berekend 16,0

Straal filter m Berekend 6,3

Oppervlakte filter m² Berekend 1.581

Niveau overstort mTAW Berekend 20,3

OUTPUT Eenheid Type Waarde

Grondverzet m³ Uitkomst 10.075

Doorstroomdebiet, volle buffer m³/d Uitkomst 1.581

Doorstroomdebiet, bij 30 cm water m³/d Uitkomst 142

Doorlooptijd, volle buffer d Uitkomst 2,5

Doorlooptijd, bij 30 cm water d Uitkomst 8,4

maximaal niveau in bekken/grachten mTAW Uitkomst 20,3

% dagen overflow % Uitkomst 3,8

% niet gefiltered water % Uitkomst 15
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Tabel 2 toont dat sommige modelparameters vast liggen door de randvoorwaarden van het 

ontwerp besproken in § 2. Twee parameters lagen niet vast en konden verder 

geoptimaliseerd worden:  

▪ Verblijftijd: Hoe trager het water zich door de filter beweegt hoe meer fosfor wordt 

vastgelegd. Een langere verblijftijd wordt dus gerealiseerd door een brede 

filterstrook (meer filterzand nodig). Echter, hoe langer de verblijftijd hoe trager het 

water uit de buffer verdwijnt en hoe groter de frequentie waarbij het overstort in 

werking treedt. Dit zal dan weer zorgen dat er ongefilterd water in de Groote Meer 

terecht komt en de efficiëntie van het zuiveringswerk daalt. 

▪ Dikte filterpakket: Bij een grote filterdikte wordt een dieper, maar smaller 

bufferbekken gedimensioneerd (want vast volume van 4.000 m³). Hoe dikker het 

filterpakket, hoe hoger de overloop hoogte (mTAW) zal zijn. Bij een dikker 

filterpakket zal er minder snel water over het overstort lopen, en wordt er dus meer 

water gefilterd. Echter kan deze hogere overloop hoogte ook voor meer opstuwing 

van water in de aanvoergrachten en naburige landbouwgronden zorgen.  

Verschillende combinaties van de variabele parameters werden getest (Tabel 3). Het beste 

parameter-set werd gekozen als het set dat (i) zorgt dat zo veel mogelijk water gefilterd 

wordt (lage overstortfrequentie), maar (ii) een aanvaardbare opstuwing veroorzaakt (max 

tot 20,3 mTAW). De finaal gekozen waarden zijn aangeduid in Tabel 3 en weergegeven in 

Tabel 2. 

 

Tabel 3: Optimalisatie van verblijftijd en dikte filterpakket

 

4.2 Finaal technisch ontwerp 

Op basis van de finale parameter waarden werd het ontwerp uitgetekend. De inplanting 

van het zuiveringswerk is weergegeven op Figuur 11. De ruimtelijke ligging en vorm heeft 

te maken met het optimaal gebruik maken van de natuurlijke hoogteligging en het 

minimaliseren van grondverzet.  

Voor de detail tekeningen van het ontwerp wordt verwezen naar de Bijlage 1. Het ontwerp 

wordt tevens ook opgeleverd in digitaal pdf en CAD formaat. 



  

   

 
 

13(15) 
 

RAPPORT 

31/05/2018 

FINAL REPORT 

 

 

 

IL k:\helvex life project\acties\natuurmonumenten\aanleg zuiveringwerk\20180702 - a2 life helvex - ontwerpzuiveringswerk nm incl. begroting 4 07 2018.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

Figuur 11: Inplanting van zuiveringswerk op de voormalige preiakker aan de Steertse Heide. 

 

4.3 Toekomstig watersysteem 

Het zuiveringswerk zal lokaal het afvoersysteem wijzigen. De oppervlakkige afvoer zal in 

de toekomst stromen zoals voorgesteld in Figuur 12. De afvoer van de Steertse Heide 

Noord zal via een gracht worden geleid naar het bufferbekken. De aanvoergracht loopt 

over de ganse lengte van het bufferbekken. Vanuit de gracht loopt het water het bekken in. 

Aan de zuidzijde van het bufferbekken wordt het water door het filterpakket geleidt. Daarna 

komt het water via de zuidelijk drainage buis in het collectorpunt terecht. Dit collectorpunt 

bevindt zich op de perceelgrens, ter hoogte van de overloop. Na de collector komt het water 

in de bestaande gracht terecht, die het verder leidt naar de Groote Meer.  
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Figuur 12: Toekomstige oppervlakkige afvoer ter hoogte van de preiakker na installatie van het 
zuiveringswerk. 

Zoals weergegeven in Tabel 2 heeft het bufferbekken een overloopniveau van 20,3 mTAW 
en de onderkant (drainageniveau) ligt op 19,3 mTAW. Dit wil zeggen dat het water 
maximaal opgestuwd kan worden in de grachten tot 30 cm onder maaiveld (in de laagste 
zone van het Belgisch landbouwgebied). De zones waar water opgestuwd wordt kan 
worden afgeleid van het huidige DTM, zoals voorgesteld op Figuur 13. 
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Figuur 13: Potentiële opstuwing van water in de grachten t.h.v. de voormalige preiakker. 
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5 Vergunningsscan 

Een overzicht van in acht te nemen mogelijke vergunningen wordt weergegeven in onderstaande tabel.  

Een samenvatting van de vergunningsscan levert voor de Opdracht Gever (OG) volgende aandachtspunten op: 

▪ Archeologie (bijlage bij melding ontgronding) 

▪ Veiligheid (Arbo) NGE: check  of desktop studie reeds uitgevoerd onderzoek (waterleiding) voldoende is of dat er veldbegeleiding nodig is 

Vergunning/Melding: 

▪ Waterwetvergunning aanvragen bij Waterschap  

▪ Melding Ontgronding aanvragen bij Provincie (gedelegeerd naar omgevingsdienst van Z-O-Brabant) 
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Activiteit Vergunning Wettelijke basis Van  
toepassing 

Bevoegd gezag Aanvrager Beslis-       
termijn 

Bezwaar-
/beroepstermijn 

Onderdeel Ruimte               

Archeologie Programma van 
Eisen 

Wet op de 
Archeologische 
Monumentenzorg 
(Wamz)  

ja B&W Gemeente 
Woensdrecht 

OG     

  Ingrepen in gebieden met een hoge verwachting dienen onder archeologische begeleiding uitgevoerd te worden. Deze begeleiding dient 
gebaseerd te zijn op een door het 
bevoegde gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 
Deze aanbeveling heeft betrekking op de water -gerelateerde ingrepen, waarvan de exacte locatie en omvang nog kan wijzigen.  
 
Het verdient de aanbeveling om, zodra alle ingrepen vast liggen een archeologische quickscan te laten maken, op basis waarvan bepaald 
kan worden waar welke vorm van verder archeologisch onderzoek en eventueel begeleiding noodzakelijk is. 

NGE Detectie 
onderzoek 

- Gemeentewet 
   (artikelen 172, 175, 
176) 
- Wet Wapens en 
Munitie 
- Wet op de 
Veiligheidsregio’s 
- Arbo-regeling  

ja B&W Gemeente 
Woensdrecht 

OG     

  De aanwezigheid van NGE kan de openbare orde en veiligheid in gevaar brengen. Op basis van de Gemeentewet (artikelen 172, 175, 176) 
is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid en is deze bevoegd hier handelend op te treden.  
 
Binnen het onderzoeksgebied hebben oorlogshandelingen plaatsgevonden. Hierdoor is het gebied verdacht op het aantreffen van verschoten 
conventionele explosieven. Wanneer er zich binnen de als verdacht aangemerkte gebieden (zie rapport ECG) grondroerende 
werkzaamheden gaan plaatsvinden is geadviseerd om in eerste instantie een bureauonderzoek uit te voeren, indien benodid opgevolgd door 
een detectieonderzoek. 
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Activiteit Vergunning Wettelijke basis Van  
toepassing 

Bevoegd gezag Aanvrager Beslis-       
termijn 

Bezwaar-
/beroepstermijn 

Daarnaast wordt expliciet geadviseerd het uitvoerend personeel in de als niet-verdacht aangegeven gebieden voorafgaand aan 
bodemingrepen/werkzaamheden uitdrukkelijk te instrueren aan de hand van het Protocol Toevalsvondst. 

Onderdeel Wegen en 
Verkeer 

              

Tijdelijke 
verkeersmaatregele
n tijdens 
inrichtingswerkzaa
mheden 

Ontheffing RVV Wegenverkeerswet  
Art. 87 RVV 

ja B&W Gemeente 
Woensdrecht 

ON 3 weken geen 

 
Ten behoeve van de realisatie van het werk is het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter plaatse van de in- en uitrit naar het werkterrein 
noodzakelijk. 

Onderdeel Geluid               

Geluidhinder tijdens 
aanleg  

APV ontheffing / 
Omgevingsvergun
ning 

Algemene plaatselijke 
verordening / 
Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht. 

ja B&W Gemeente 
Woensdrecht 

ON 8 weken 6 weken 

  In de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente wordt bepaald dat men geen toestellen en geluidapparatuur mag gebruiken of 
handelingen mag verrichten buiten de reguliere werktijden of werkdagen, die voor omwonenden en de omgeving geluidshinder oplevert. De 
gemeente kan hiervoor ontheffing verlenen. 

Onderdeel bodem             
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Activiteit Vergunning Wettelijke basis Van  
toepassing 

Bevoegd gezag Aanvrager Beslis-       
termijn 

Bezwaar-
/beroepstermijn 

Ontgraven van 
grond 

Ontgrondingenwet  Ontgrondingenwetverg
unning  

Nee  GS Provincie Noord-
Brabant  

OG  6 maanden  6 weken  

 
Krachtens artikel 7, tweede lid, van de wet is geen vergunning vereist voor ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten in het kader van 
ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstelprojecten en overige natuurontwikkelingsprojecten die in overeenstemming zijn met het 
provinciaal natuurbeleid, en indien deze zijn opgenomen in een plan, waarover via een openbare inspraakprocedure besluitvorming heeft 
plaatsgevonden onder aantoonbare, integrale afweging van alle belangen betrokken bij de ontgronding en zijn gemeld bij gedeputeerde 
Staten. 

 
Provinciale 
Ontgrondingen-
verordening 

Melding ontgrondingen Ja GS Provincie Noord-
Brabant/ODZOB 

ON 8 weken geen 

 
Meldingsplicht: 
1 . De melding dient uiterlijk acht weken voorafgaand aan de 
    aanvang van de voorgenomen ontgronding te zijn ingediend. 
2. Met de ontgronding mag worden gestart nadat Gedeputeerde 
    Staten de melding hebben geaccepteerd. 
3. De melding, bedoeld in artikel 12, tweede lid, dient te zijn  
    ingediend uiterlijk 10 werkdagen na beëindiging van de  
    ontgronding. 
 
De belangrijkste voorwaarde voor deze melding is dat aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden van de af te graven locaties 
goed zijn onderzocht en op effecten zijn beoordeeld, via het projectplan Wtw, ter inzage zijn gelegd. 

Saneren van 
landbodem 

Saneringsbeschik
king 

Wet 
bodembescherming 
(Wbb) 

waarschijnlij
k niet 

GS Provincie Noord-
Brabant / 
ODZOB 

OG 15 weken 6 weken 
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Activiteit Vergunning Wettelijke basis Van  
toepassing 

Bevoegd gezag Aanvrager Beslis-       
termijn 

Bezwaar-
/beroepstermijn 

  Uit de bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota West-brabant (Ontgravingskaarten boven- en ondergrond) wordt de grond binnen het 
plangebied ingedeeld als landbouw/natuur. Ook de toepassingklasse van de grond in het plangebied (zowel voor de onder- als bovengrond) 
is eveneens "Landbouw/Natuur". De kwaliteitsklasse "Landbouw/Natuur" komt overeen met de klasse Ächtergrondwaarde 2000" (AW2000) 
en is in beginsel altijd toepasbaar.   
De vastgestelde bodemkwaliteitskaart mag als bewijsmiddel van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de toe te passen grond worden 
gebruikt mits de grond afkomstig is van een niet van bodemverontreiniging verdachte locatie. Om dit vast te stellen moet een historisch 
bodemonderzoek (cfrm NEN 5725) plaatsvinden. Uit dit onderzoek moet blijken of er redenen zijn om te vrezen dat de bodemkwaliteit meer 
dan gebruikelijk zal afwijken van de in het gebied gewone bodemkwaliteit. 
Daarnaast zou het uit oogpunt van Arbo verstandig zijn om op en aantal locaties waar grondverzet plaats vindt een verificatie van de 
bodemkwaliteit uit te voeren. 

Saneren van 
landbodem onder 
algemene regels 

BUS-melding Besluit uniforme 
saneringen 

waarschijnlij
k  
niet 

GS Provincie Noord-
Brabant / 
ODZOB 

ON 5 weken geen 

  Uit de bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota West-brabant (Ontgravingskaarten boven- en ondergrond) wordt de grond binnen het 
plangebied ingedeeld als landbouw/natuur. Ook de toepassingklasse van de grond in het plangebied (zowel voor de onder- als bovengrond) 
is eveneens "Landbouw/Natuur". De kwaliteitsklasse "Landbouw/Natuur" komt overeen met de klasse Ächtergrondwaarde 2000" (AW2000) 
en is in beginsel altijd toepasbaar.   
De vastgestelde bodemkwaliteitskaart mag als bewijsmiddel van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de toe te passen grond worden 
gebruikt mits de grond afkomstig is van een niet van bodemverontreiniging verdachte locatie. Om dit vast te stellen moet een historisch 
bodemonderzoek (cfrm NEN 5725) plaatsvinden. Uit dit onderzoek moet blijken of er redenen zijn om te vrezen dat de bodemkwaliteit meer 
dan gebruikelijk zal afwijken van de in het gebied gewone bodemkwaliteit. 
Daarnaast zou het uit oogpunt van Arbo verstandig zijn om op en aantal locaties waar grondverzet plaats vindt een verificatie van de 
bodemkwaliteit uit te voeren. 
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Activiteit Vergunning Wettelijke basis Van  
toepassing 

Bevoegd gezag Aanvrager Beslis-       
termijn 

Bezwaar-
/beroepstermijn 

Saneren van 
waterbodem/ 
Verwijderen 
sedimentlaag. 

Melding Besluit 
lozen buiten 
inrichtingen 
(en werkplan) 

Waterwet waarschijnlij
k niet 

Waterschap 
Brabantse Delta 

ON 4 weken geen 

  De watergangen die binnen het projectgebied gelegen zijn, zijn volgens de Waterbodemkwaliteitskaart van het Waterschap Brabantse delta 
gezoneerd. Als uit een hitorisch waterbodemonderzoek  (cfrm NEN 5717) blijktdat er sprake is van een onverdachte watergang, mag de 
baggerspecie zonder aanvullend onderzoek op de landbodem worden verspreid. hierbij wordt opgemerkt dat, hoewel de Regeling 
Bodemkwalieteit geen bewijsmiddel eist, de waterbodemkwaliteitskaart een goede borging geeft van de milieuhygienische kwaliteit. uit de 
Waterkwaliteitskaart blijkt dat het slib in meer dan 95% van de waterlopen aan de verspreidingsnormen voldoet. 

Tijdelijke opslaan 
van grond en 
baggerspecie. 

Melding BBK Besluit bodemkwaliteit mogelijk Via AgentschapNL 
naar bevoegd gezag 

ON 5 
werkdagen 

geen 

 
Als vrijkomende grond of baggerspecie tijdelijk in depot wordt geplaatst dient dit gemeld te worden. 

Onderdeel water               

Werkzaamheden aan 
watergangen in 
beheer van 
waterschappen, 
dempen en 
graven van sloten, 
aanleg kunstwerken 
en duikers in 
beheersgebied 
waterbeheerder 

Watervergunning 
(keur waterschap) 

Waterwet ja Waterschap 
Brabantse Delta 

OG 8 weken 6 weken 

  Ontgraven van een oppervlaktewaterlichaam in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta 
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Activiteit Vergunning Wettelijke basis Van  
toepassing 

Bevoegd gezag Aanvrager Beslis-       
termijn 

Bezwaar-
/beroepstermijn 

Aanpassen legger Watervergunning Waterwet Nee  Waterschap 
Brabantse Delta 

OG 8 weken 6 weken 

  De toestand van de waterstaatswerken is vastgelegd in de legger.De waterbeheerder moet de legger bijhouden voor de door hem beheerder 
waterstaatswerken (art. 5.1 Wtw). Aangezien het project geen wijzigingen voor de legger van Waterschap Brabantse Delta tot gevolg heeft 
is er geen leggerwijzigingsbesluit nodig. 

Lozen op 
oppervlaktewater 
onder algemene 
regels. 
Voor het bemalen 
van sleuven / het 
lozen van water op 
oppervlaktewater 

Melding Besluit 
lozen buiten 
inrichtingen 
(lozen van water 
bij ontwatering) 

Waterwet 
 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen 
ex. Art. 3.1 Blbi 
ex. Art. 3.2 Blbi 

ja Waterschap 
Brabantse Delta 

ON 4 weken geen 

  Algemene regels waterschap Aa en Maas 
http://www.brabantkeur.nl/keur/algemene-regels#article-244 

Aanleg en 
aanpassen drainage 

Watervergunning Waterwet ja Waterschap 
Brabantse Delta 

OG 8 weken 6 weken 

  De aanleg van drainage is niet toegestaan zonder watervergunning. Vergunningverlening is slechts mogelijk indien de cumulatieve effecten 
van de maatregelen in de attentiegebieden niet leiden tot een significant negatief effect op de Beschermde gebieden.  

Onderdeel Natuur               
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Activiteit Vergunning Wettelijke basis Van  
toepassing 

Bevoegd gezag Aanvrager Beslis-       
termijn 

Bezwaar-
/beroepstermijn 

Kappen of 
verplaatsen van 
bomen 

Kapmelding Wet 
Natuurbescherming 

ja GS provincie Noord-
Brabant 

OG 1 maand,  
(1 jaar 
geldig) 

geen 

  Voor de werkzaamheden dienen geen bomen / houtopstanden / bos verwijderd te worden 

Uitvoeren van 
activiteiten met 
betrekking tot 
gebieds- of 
soortbescherming 

Vergunning of 
ontheffing Wet 
Natuurbeschermin
g   

Wet 
Natuurbescherming 

ja GS provincie Noord-
Brabant 

OG 13 weken 
(te 
verlengen 
met 7 
weken) 

geen 

 
Er dient een toetsing uitgevoerd te worden dat er geen 
sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied.  

Werkzaamheden 
binnen of bij een 
stiltegebied 

Melding conform 
artikel 4.1.1 PMV 

Provinciale 
Milieuverordening 
PNB 

ja GS Provincie Noord-
Brabant 

ON 8 weken geen 

  Het projectgebied ligt in het stiltegebied 'Groote Meer.' 
Binnen de begrenzing van dit stiltegebied gelden de beschermingsregels die opgenomen zijn in de PMV. 
In bijlage 8 van de PMV, Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder (stiltegebieden), wordt in bepaling 
2.1.1 vermeld: “Het is verboden een toestel te gebruiken waardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord”. Bepaling 
2.2 geeft aan dat het verboden is zich met een motorvoertuig of bromfiets buiten de openbare weg of andere voor bestemmingsverkeer 
openstaande wegen of terreinen te bevinden. Ingevolge bepaling 4.1.1 kunnen GS ontheffing verlenen van deze verboden. 

Onderdeel kabels en leidingen             
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Activiteit Vergunning Wettelijke basis Van  
toepassing 

Bevoegd gezag Aanvrager Beslis-       
termijn 

Bezwaar-
/beroepstermijn 

Werkzaamheden 
nabij ondergrondse 
netwerken 

Graafmelding Wet 
informatieuitwisseling 
ondergrondse netten 

ja Dienst Kadaster ON uiterlijk 20 
dagen voor 
aanvang 
van 
werkzaam-
heden 

geen 

 

Naast een vergunningsscan werd ook de afzetmogelijkheid voor grond van de preiakker afgetoetst. Het uitgevoerde bodemonderzoek is opgenomen 
in Bijlage 3. Het onderzoek toont aan dat de grond die zal worden afgegraven op de preiakker vrij kan worden gebruikt op andere locaties in België. 
De analysewaarden van het bodemonderzoek werden ook getoetst aan de Nederlandse normen (Besluit Bodemkwaliteit). De grond voldoet aan de 
‘Achtergrondwaarde’ en wordt daarom beschouwd als schone grond die geschikt is voor elk bodemgebruik.  
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6 Werkomschrijving 

6.1 Voorwerp van de opdracht  

De aanneming omvat in hoofdzaak: 

1. Het bouwen en plaatsen van een bufferbekken  

2. Heraanleg toevoergrachten naar het bufferbekken 

3. Voorzien van een filter met ijzerzand als zuiveringstechnische onderdeel 

4. Aanleg van afvoer/drainage 

 
Het geheel dient gravitair te werken, dus de opgegeven hoogtes in mTAW zijn nauwkeurig 
te volgen.  
 
Er zijn geen elektrische onderdelen of instrumentatie voorzien in het werk.  
 
Verder zijn essentieel te voorzien:  

- Lokale opmeting noodzakelijk voorafgaandelijk aan de werken en voor het 

uitvoeringsplan 

- In dienst stellen van de installatie 

- Opleveringsdossier met nauwkeurige as built plannen  

- Een garantie voor de werking van het watersysteem 

 
Naast het basisontwerp kan de inschrijver varianten voorstellen mits deze voldoen aan de 
gestelde voorwaarden.  
 
De totale te verwachten uitvoeringstermijn bedraagt 6 weken. Deze werken moeten 
uitgevoerd worden conform een Ecologische werkprotocol, waarbij onder andere rekening 
wordt gehouden met het broedseizoen en met in acht name van de nodige voorzorgen om 
hinder en impact naar milieu en mens tot een minimum te herleiden.  
 
De werken zullen opgedeeld worden in drie fases. In onderstaande tekst worden de fases 
met bijhorende werken verder uitgelegd: 
 

1. Voorbereiding  

2. Grondwerk en sanering  

3. Overige voorziening  

 

6.2 Veilig werken  

De aannemer verbindt zicht er toe de verplichtingen inzake welzijn van werknemers bij de 
uitvoering van het werk na te leven. Indien de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt 
kan de bouwheer zelf de nodige maatregelen treffen, op kosten van de aannemer.  
 
De aannemer zorgt vóór het uitvoeren van de werken voor een duidelijk plan met aanleg 
van eventuele toegangswegen of werfwegen naar de aanleg locatie met inbegrip van in te 
zetten machines en tijdelijke opslag van materiaal en gronden.  
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6.3 Algemeen 

Overtollige gronden afkomstig van de afgravingen en/of uitgravingen moeten 
afgevoerd worden. 

- Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond niet verontreinigd is en vrij kan gebruikt 

worden. De aannemer is verantwoordelijk voor de correcte afvoer en afzet van de 

uitgegraven gronden.   

- Eventuele steenslag en grindfunderingen, afkomstig van opbraak, worden eigendom 

van de aannemer en dienen op zijn kosten afgevoerd te worden naar een erkende 

stortplaats. Ze mogen door de aannemer herbruikt worden, indien ze voldoen aan de 

voorschriften. Eventueel dienen de materialen hiervoor eerst een bewerking te 

ondergaan.  

- De aannemer is verantwoordelijk voor een correcte afzet van de afvalstoffen 

ontstaan op de bouwplaats. Alle andere materialen waarvoor geen herbruik is 

voorzien, worden door de aannemer afgevoerd naar een erkende stortplaats of 

verwerker op kosten van de aannemer. De aannemer zal de nodige stukken 

voortbrengen waaruit blijkt naar waar de afvalstoffen zijn afgevoerd.  

- Het verbranden en/of begraven van bouwafval op de bouwplaats is niet toegestaan.  

- De aannemer dient het bewijs van herkomst en geschiktheid te leveren van eventueel 

extern aangevoerde gronden/materialen. 

- Onwerkbaar weer: Aannemer dient pro-actief te anticiperen op onwerkbaar weer dan wel 

omstandigheden waarbij insporing (groter dan 40mm) van materieel te groot wordt 

Indien de weersomstandigheden gedurende een werkdag zodanig veranderen en er 

sprake is van onwerkbare omstandigheden is dit voor risico aannemer.  

- De relevante NEN normen worden gehanteerd.  

 

6.4 Korte beschrijving van de aan te leggen installatie 

De huidige afwatering van de Steertse Heide Noord dient te worden afgeleid naar een aan 

te leggen bufferbekken/waterberging. In deze waterberging dient een zandfilter te worden 

aangelegd waarlangs het water dat de berging is ingelopen weer kan verlaten. Het 

filterzand is gemengd met ijzer (5% gw) voor het zo maximaal mogelijk weerhouden van 

fosfaat in het instromende water. Zo kan vermeden worden dat de Groote Meer (het 

ontvangende water) te zwaar beladen wordt met fosfor.  

De aannemer wijzig de watergangen en niveaus van de afwaterging zodanig dat het 

afstormende water gravitair naar de berging kan lopen en daar zo gelijk mogelijk doorheen 

het filter kan afwateren.  

De grondwerken zijn essentieel om de vereiste niveaus te bereiken en dienen nauwkeurig 
te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de werken voorziet de aannemer een 
gedetailleerde topografische opmeting.  
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6.5 Fase 1: Voorbereiding  

 
Eerst worden de werkplannen opgesteld betreffende een kwaliteits-, faserings-, veiligheid- 
en gezondheidsplan (V&G plan).  
 

Het werkplan dient duidelijk en overzichtelijk op logische wijze de bouwactiviteiten voor 
te stellen met aanduiding van de duur van activiteit, de start en het einde. De planning 
dien realistisch opgevat te worden en rekening te houden met uithardingstijden, 
droogtijden, het seizoen waarin de activiteit gepland wordt.  
 
De planning dient rekening te houden met de te verwachten activiteiten van de 
onderaannemers, en wordt regelmatig en op eenvoudig verzoek geactualiseerd.  
 
Daarna volgen de opruimwerkzaamheden en het inrichten van het werkterrein.  
Hiervoor zijn de volgende werken nodig: het maaien van watergangen (vermoedelijke 
hoeveelheid 95 m), het aanbrengen van rijplaten en het stukfrezen van de begroeiing (7000 
m²).  
 
Tijdelijke werkzone 
Het terrein dat aangewend wordt voor tijdelijke opslag van materiaal of als werkzone (bv 
werkstrook naast de watergangen en aan te leggen bufferbekken) dient te worden hersteld 
in zijn oorspronkelijke staat. De bewerking van de grond moet resulteren in een 
grondstructuur die vergelijkbare eigenschappen op gebeid van textuur, doorlaatbaarheid 
en vruchtbaarheid vertoont met deze van voor de werkzaamheden.  
 
In functie van graafwerkzaamheden worden proefsleuven gegraven in de zone waar het 
bufferbekken zal worden aangelegd (100 m). 
 

6.6 Fase 2: Grondwerk en aanleg  

De aangegeven hoogte op de plannen is van groot belang en moet nauwkeurig worden 
opgevolgd. 
 

Het aanleggen van het bufferbekken en filter omvat: 
- Algemeen droog grondverzet voor nivellering en aanbrengen van de taluds van het 

bekken en afvoer van overtollige grond. De werkzaamheden zijn alle boven het 

grondwaterniveau. Een bemaling is niet nodig.  

- Uitgraven en herprofileren aanvoergrachten. Ten allen tijde is de doorgang van 

afstromend water verzekerd; 

- Leveren en plaatsen van HDPE folie, beschermdoek en worteldoek ter plaatse van het 

filter, voor het bufferbekken is dit niet nodig.  

- Leveren en plaatse van grind, diameter 5 – 10 mm (rondom drainagebuis en boven 

filterbed) 

- Leveren en plaatsen van filterzand M50 > 250 

- Homogeen bijmengen van ijzervijlsel aan het filterzand aan 5 ww%  

- Leveren en plaatsen van afvoerleiding (drainage) in PP450 200  
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- Leveren en plaatse van effluentdrain en uitstroomconstructie met regelbare 

uitstroomhoogte. 

 
Ontgraven van de bodem.  
 
Waar nodig worden rijplaten voorzien opdat er geen blijvende verdichting kan optreden in 
de ondergrond. De bereikbaarheid wordt door de aannemer zelf georganiseerd. 
 
De grachten worden opgeschoond en ontdaan van de waterbodem en het slib (50 m³). 
Verder zal er ook grond ontgraven worden voor het verbreden van de watergang (285 m³). 
 
Het hoeveelheid uit te graven grond voor aanleg van het buffer en filterbekken wordt 
geraamd op 10 075 m³.  
 
De grond die afgegraven werd voor het verbreden van de watergang en voor de buffer/filter, 
wordt afgevoerd als schone grond (10 360 m³). Deze ‘schone’ grond voldoet aan de 
achtergrondwaarde voor de functie wonen (zie analyses in bijlage 3). 
 
Na het ontgraven zal er specifieke aanvulling gebeuren met filterzand en grind om 
zuivering te kunnen realiseren. Als eerste is er een zandfilter en drainage nodig. Hiervoor 
wordt er ijzerzand (filterzand met ijzerbijmenging, 1852 m³) en geotextiel (2500 m²) 
aangebracht.  
 
Een drainagebuis met een diameter van 200 mm zorgt voor afvoer van het gefilterde water 
naar de afvoergracht. Rondom de drain zal grind aangebracht worden (33 m³) met drie 
doorspuitputten.  
 
De volgende stap is het aanbrengen van stortstenen, type breuksteen Grauwacke (o.g. 
sortering 100/200 mm), met in het totaal een oppervlakte van 60 m² en 30 cm dik.  
 
Vervolgens zal met de vrijgekomen grond uit de ontgraving, de watergang gedempt worden 
tot aan het maaiveld (20 m³). 
 
Tot slot zal in deze fase het profileren en inzaaien van de filtervoorziening en watergang 
nog gebeuren.  
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6.7 Fase 3: Oplevering en testfase  

 
In de laatste fase wordt de werkzone opgeruimd en hersteld. Alles wordt al built opgemeten 
en op plan gezet. Finale oplevering kan nadat is vastgesteld dat de afwatering gravitair kan 
plaatsvinden. Hiervoor is een afvoerpiek nodig van minstens 10 l/s. 
 
 

6.8 Onderhoudswerkzaamheden  

De aanleg is zodanig dat deze onderhoudsvriendelijk is. Onderhoud van de systemen zal 

door de opdrachtgever worden uitgevoerd. 

 


